Документы проекта: План-график выполнения работ по реализации инновационного проекта: «Создание на базе сельской школы культурно-образовательного центра развития детей» | Современные технологии управления

sovman.ru/article/8705/

Отправить статью мне на email

Авторы

Коллектив авторов

Валериановская средняя общеобразовательная школа

Аннотация

Ключевой результат реализации проекта: Создание на базе сельской школы культурно-образовательного центра развития детей посредством сетевого взаимодействия (с привлечением специалистов системы дополнительного образования городского округа на базу школы) обеспечивающего максимальное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся школы и высокое качество реализации их индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности.

Ключевые слова

Категории статьи:

Читайте также

No items found

Статья также доступна (this article also available):

- Русский
- English (Английский)

Рекомендуемая ссылка

Коллектив авторов

Документы проекта: План-график выполнения работ по реализации инновационного проекта: «Создание на базе сельской школы культурно-

образовательного центра развития детей»// Современные технологии управления. ISSN 2226-9339

. — №3 (87). Номер статьи: 8705. Дата публикации: 2018-12-14 . Режим доступа: https://sovman.ru/article/8705/

В рамках реализации Федерального инновационного проекта «Создание на базе сельской школы культурно-образовательного центра развития детей» разработаны собственные локальные акты, регулирующие процесс создания культурно-образовательного центра развития детей на базе сельской школы:

Утверждаю:

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения

_____ школы

Приказ

_____ 20__г. № ___

План-график выполнения работ по реализации инновационного проекта «Создание на базе сельской школы культурно-образовательного центра развития детей»

Ключевой результат реализации проекта:

Создание на базе сельской школы культурно-образовательного центра развития детей посредством сетевого взаимодействия (с привлечением специалистов системы дополнительного образования городского округа на базу школы) обеспечивающего максимальное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся школы и высокое качество реализации их индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности.

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении
	Разработка положения о проектном офисе по управлению проектом			Выполнено, размещён на официальном сайте ОУ и сайте
	Создание проектного офиса по управлению проектом (издание приказа об утверждении Положения и состава)			Выполнено, размещён на официальном сайте ОУ и сайте
	Разработка Положения о проектном комитете			Выполнено, размещён на официальном сайте ОУ и сайте
	Разработка Регламента управления проектами			Выполнено, размещён на официальном сайте ОУ и сайте
	Внесение корректировки в основную образовательную программу НОО: Содержательный раздел: 2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 2.3.5. Модель организации работы по духовно-			

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении
	нравственному развитию, воспитанию и социализации учащихся 2.3.6. Формы и методы организации социально-значимой деятельности учащихся 2.3.7. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации учащихся Организационный раздел: 3.2. План внеурочной деятельности 3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию			

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении
	необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 3.4. Мониторинг качества реализации основной образовательной программы ***Внесение корректировки в основную образовательную программу ООО:*** Содержательный раздел: 2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса			

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении
	2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения			

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении
	учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности Организационный раздел: 3.1.2. Примерный план внеурочной деятельности 3.2. Система условий реализации ООП			

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении
	3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования			
	Внесение изменений в Положение о внутренней системе оценки качества образования (Индивидуальный маршрут внеурочной деятельности как механизм оценки достижения личностных результатов)			
	Информирование потенциальных участников проекта о возможности участия в мероприятиях			
	Создание сайта (портала) для размещения информации о ходе реализации проекта			
	Создание сетевого профессионального сообщества (для решения всех проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации инновационного проекта).			Выполнено, создана методическая сеть на сайте

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении
	Анкетирование потенциальных участников проекта (оценка степени готовности к сетевому взаимодействию), обработка анкет, анализ			
	Заключение Соглашений о реализации мероприятий проекта с учреждениями-партнёрами			
	Наполнение сайта (портала) контентом для различных целевых групп (администрация, педагоги, обучающиеся, родители)			

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении
	Проведение обучающих мероприятий для педагогических работников и управленцев в режиме реального времени и on-line (вебинары): — Вебинар для руководителей ОО «Образцы нормативных документов, обеспечивающих устойчивое сетевое взаимодействие» — Вебинар для педагогических работников ОО «Проектная деятельность в рамках внеурочной деятельности» — Вебинар для педагогических работников «Организация деятельности по индивидуальным маршрутам внеурочной деятельности» — Вебинар для родителей «Семья и школа. Приёмы эффективного сотрудничества в рамках внеурочной деятельности»			

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении
	Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности через наполнение сайта (портала), публикации в СМИ			
	Индивидуальное консультирование координаторов проекта школ — партнёров по вопросам внедрения технологии.			
	Запуск технологии «Индивидуальный маршрут внеурочной деятельности» в деятельности школ-партнеров			
	Дистанционное сопровождение (через работу сетевого сообщества) внедрения предлагаемой технологии.			
	Публикация опыта работы по проекту во Всероссийском научно-практическом журнале			
	Издание электронного сборника научно-методических материалов участников реализации проекта.			

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Отметка о выполнении
	Создание видеоролика о результатах инновационной деятельности.			

Показатели непосредственного результата

№	Минимальные требования	Предложение от образовательной организации – участника конкурса	Результат
1.	Формирование в ОО нормативно и организационно-методической базы инновационной деятельности (не менее 2 документов)	Формирование в ОО нормативно и организационно — методической базы инновационной деятельности (не менее 4 документов)	Разработано и внедрено 7 нормативно и организационно — методических документов инновационной деятельности: 1.) Разработка положения о проектном офисе по управлению проектом 2.) Разработка Положения о проектном комитете 3.) Разработка Регламента управления проектами 4.) Разработка положения о внедрении технологии «Индивидуальный маршрут внеурочной деятельности» учащихся МОУ _____ школы (Об индивидуальном маршруте внеурочной деятельности)

№	Минимальные требования	Предложение от образовательной организации – участника конкурса	Результат
			5.) Разработка положения о сетевом взаимодействии _____ школы с учреждениями дополнительного образования в рамках инновационного проекта «Создание на базе сельской школы культурно-образовательного центра развития детей» 6.) Разработка Положения о методической сети Муниципального общеобразовательного учреждения _____средней общеобразовательной школы 7.) Разработка Положения о временной рабочей группе по реализации мероприятий инновационного проекта «Создание на базе сельской школы культурно-образовательного центра развития детей».

№	Минимальные требования	Предложение от образовательной организации – участника конкурса	Результат
2.	Создание видеоролика (не менее 5 минут) о ходе реализации инновационной деятельности образовательного учреждения в рамках мероприятия (техническая и дизайнерская оригинальность исполнения, соблюдение основных дизайнерских правил, доступность и достоверность информации, полнота раскрытия заявленной темы, возможность использования ролика на любом устройстве).	Создание видеоролика (не менее 5 минут) «Школа – культурно-образовательный центр развития детей» о ходе реализации инновационной деятельности образовательного учреждения в рамках мероприятия (техническая и дизайнерская оригинальность исполнения, соблюдение основных дизайнерских правил, доступность и достоверность информации, полнота раскрытия заявленной темы, возможность использования ролика на любом устройстве).	
3.	Проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп (руководящих и педагогических работников образовательных организаций, родителей) благополучателей результатов инновационной деятельности, в том числе из других регионов страны (минимальное количество участников каждого вебинара — 30 человек, продолжительность — не менее 40 минут, каждый вебинар должен быть посвящен конкретному опыту (практике, кейсу))	Вебинар для руководителей ОО «Образцы нормативных документов, обеспечивающих устойчивое сетевое взаимодействие»	
		Вебинар для педагогических работников ОО «Проектная деятельность в рамках внеурочной деятельности»	
		Вебинар для педагогических работников «Организация деятельности по индивидуальным маршрутам внеурочной деятельности»	

№	Минимальные требования	Предложение от образовательной организации – участника конкурса	Результат
		Вебинар для родителей «Семья и школа. Приёмы эффективного сотрудничества в рамках внеурочной деятельности»	
4.	Отчёт о достижении значения целевого показателя (индикатора) доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующим ее в образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной организации на уровне не менее 37 %	Отчёт о достижении значения целевого показателя (индикатора) доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующим ее в образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной организации на уровне не менее 50 %	

№	Минимальные требования	Предложение от образовательной организации – участника конкурса	Результат
5.	Инициация создания образовательной сети (федеральной, региональной) инновационной тематической направленности для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания / участие в открытой образовательной сети (федеральной, региональной) инновационной тематической направленности для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, в сетевых лабораториях (не менее 1 сети, инициированной образовательной организацией-грантополучателем; не менее 20 организаций-участников созданной сети на момент сдачи отчёта о выполнении проекта с приложением плана развития методических сетей).	Инициация создания образовательной сети (федеральной, региональной) инновационной тематической направленности для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания / участие в открытой образовательной сети (федеральной, региональной) инновационной тематической направленности для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, в сетевых лабораториях (не менее 1 сети, инициированной образовательной организацией-грантополучателем; не менее 20 организаций-участников созданной сети на момент сдачи отчёта о выполнении проекта с приложением плана развития методических сетей).	создана методическая сеть «Создание на базе сельской школы культурно-образовательного центра развития детей» на сайте